

COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Progetto di adeguamento ed efficientamento della pubblica illuminazione del comune di Casaluce

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

COMMITTENTE:	PROGETTISTA INCARICATO										
COMUNE DI CASALUCE	Ing. ALESSANDRO SCALA ALBO DI CASERTA N°3698										
		Det. Dirigenziale n° 1	92 del 30-10-2018								
	COLLABORAZIONI										
COLLABORAZIONI INDIVIDUALI	SOCIETA' DI INGEGI	NERIA									
ING. SILVESTRO CESARO ORD. INGEGNERI CASERTA N°4502 SEZ.A	SIA CONSULTING SERVIZI D'INGEG S.S. Sannitica km 2 Centro Dir. DE.RU.	NERIA 27+400	CONSULTING								

REV MOD	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE	Nome File sia-041-2018-crp
0	PROGETTO ESECUTIVO	23/10/2018	S.C./E.C.	Riferimento
1				Scala Varie
2				2 33,3 14110
3				
4				ELABORATO `
5				

	ONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENT CASALUCE	O E	D EI	FFIC	CIEN	ATA	MEI	NTO	DEL	.LA	PU	BBL	.IC/	A ILL	-UMI	NAZ	ION	IE																
	Descrizione delle principali fasi di intervento	1° r	1° mese 2° mese 3° mes		mese 4° mese 5			5° mese 6° mese			7° mese			8° mese			9° mese			10° mese			e 11° mese			ese								
0	INDAGINE CONOSCITIVA				Н					1					\coprod	╁			H				Н		\pm		Ш	\pm	\coprod		廿	世	廿	士
1	ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc.										t				\coprod	╁							\coprod	╁	\pm		Ш	\perp	\coprod		廿	世	廿	士
2	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI	H																	Ш				Н		oxdot		Ш	\pm	\coprod		廿	世	廿	士
3	SCAVI ED OPERE EDILI PER INTERRAMENTO CAVI										ł														\pm			+			廿	世	\pm	士
4	SCAVI ED OPERE EDILI PER INSTALLAZIONE NUOVI PALI	H														╬															廿	世	廿	士
5	INSTALLAZIONE NUOVI CAVI ELETTRICI	H														╬									\Box								廿	士
6	INSTALLAZIONE NUOVI QUADRI ELETTRICI E COMPL. IMPIANTI	H													\coprod	╬			Н				\coprod		\pm		Ш	\pm	\coprod					
																												Щ			oxdot		Ш	